

План реализации проекта

Мероприятия	Ответственные	Сроки выполнения
Подготовительный этап		
Обсуждение темы проекта, составление плана работы по разработке проекта, Поиск и подбор необходимой информации	Руководитель Бесхлебная Т.С. Разработчик проекта Гулягина О.А.(гр.5Т)	До 1.02.2016
Анализ информации, выбор темы бизнес-плана, обоснование выбора	Разработчик проекта Гулягина О.А	До 10.02.2016
Основной этап		
Разработка бизнес-плана блинной: Введение, резюме	Разработчик проекта Гулягина О.А	До 14.02.2016
Анализ рынка и конкурентов, финансово-экономические риски		До 20.02.2016
Маркетинговый план, план производства, организационный план, финансовый план,	Разработчик проекта Гулягина О.А	До 20.03.2016
Преимущества и перспективы развития бизнеса		До 1.04.2016
Заключительный этап		
Организация презентации проекта на уровне учебного учреждения	Руководитель Разработчик проекта	До 5.04.2016
Презентация и обсуждение проекта с потенциальными спонсорами	Разработчик проекта Гулягина О.А	До 1.06.2016
Реализация проекта	Разработчик проекта Гулягина О.А	в течение 6 месяцев